

Дорожная карта по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ

Цель: создание условий (организационно-управленческих и научно-методических, материально-технических) для введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ СОШ №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:

1. обеспечить адаптацию педагогического коллектива школы к изменениям, связанным с введением ФГОС НОО ОВЗ;
2. определить оптимальное содержание образования учащихся с учетом требований современного общества к выпускнику начальной школы;
3. ввести блок внеурочной деятельности.

Функциональные обязанности администрации:

- 1.определение цели, задачи;
- 2.создание рабочей группы;
- 3.составление дорожной карты ;
4. информирование педагогической и родительской общественности о работе школы по введению ФГОС НОО ОВЗ;
- 5.формирование нормативно - правовой базы школы;
- 6.написание адаптированной образовательной программы в рамках перехода на ФГОС НОО;
- 7.анализ результатов 1 этапа введения ФГОС НОО ОВЗ

Функциональные обязанности учителя 1 класса:

1. написание рабочих программ в рамках перехода на ФГОС НОО ОВЗ ;
2. участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ;
3. освоение УМК;
4. образовательная деятельность в классе по новой АООП НОО;
5. мониторинг результатов освоения программы;
6. корректирование работы ;
7. анализ результатов работы

Функциональные обязанности методического объединения учителей начальных классов

1. создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ;
2. участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ;
3. анализ результатов работы

Функциональные обязанности специалистов психолого-педагогического сопровождения

1. участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ;
2. написание совместного плана Службы сопровождения;
3. мониторинг результатов сформированности УУД;
4. корректирование работы;
5. анализ результатов работы;
6. формирование методических рекомендаций для педагогов, родителей при переходе на ФГОС НОО ОВЗ.

Функциональные обязанности воспитателя

1. участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ;
2. адаптация рабочих программ по основным направлениям внеурочной деятельности;

3. мониторинг результатов освоения программ внеурочной деятельности;
4. корректирование работы;
5. анализ результатов экспериментальной работы.

Форма представления результатов: отчет о работе по введению ФГОС НОО ОВЗ

Направления мероприятий	Сроки	Ответственные исполнители
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ		
1.1 Разработка нормативных правовых актов ОУ, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ)	2016 год	Директор Кременецкая В.А., методист Золотова Т.В.
1.2 Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ: размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте ОУ.	Постоянно	Зам. директора по УВР Делуц Т.В., методист Золотова Т.В.
1.3 Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение):	апрель - май 2016 г	Директор Кременецкая В.А., методист Золотова Т.В.
1.4 участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов		
1.4 Изучение и использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Зам. директора по УВР Делуц Т.В., методист Золотова Т.В., рабочая группа
1.6 Разработка и утверждение адаптированной образовательной программы НОО для обучающихся с ОВЗ	Март-август 2016	Методист Золотова Т.В., рабочая группа

1.7	Разработка модели внеурочной деятельности	года	
	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 № 135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14»)	Ежегодно,	Зам.директора по УВР
1.8.		начиная с	Платон С.В., методист
		2016 года	Золотова Т.В.
1.9	Формирование заказа учебной литературы в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ: определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГО НОО ОВЗ на основе утвержденного федерального перечня	Ежегодно,	Методист Родюкова
		начиная с	С.С., зав. Библиотекой
		2016 года	Нестерова Г.В.
1.10	Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС-ОВЗ НОО	Ежегодно,	Методист Золотова
		начиная с	Т.В., руководитель
		мая 2016г	ШПОУ начальных классов
2	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ		
			Зам. директора по УВР
2.1	Создание рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ	Октябрь	Делуц Т.В., методист
		2015 года	Золотова Т.В.,
			руководитель ШПОУ
			начальных классов,
			специалисты
			психолого-
			педагогической
			службы
3.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ		
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ:	2016г-2017г	Методисты Алексеева Т.В., Родюкова С.С.
		Постоянно	Зам. директора по УВР

	разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ на уровне ОУ;		Делуц Т.В., методист Родюкова С.С.
	участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ		
	Освоение и использование опыта «стажировочных площадок» по введению ФГОС с ОВЗ.		
3.2	Проведение проблемных педсоветов, обучающих семинаров для педагогов ОУ по реализации ФГОС-ОВЗ НОО	Постоянно	Методист Золотова Т.В., Родюкова С.С.
4	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ		
4.1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ: корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ	2016 год	Директор школы Кременецкая В.А.
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ		
5.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ежегодно, начиная с 2016 года	Директор школы Кременецкая В.А., Методист Золотова Т.В., Родюкова С.С.
5.2	Участие педагогических работников образовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ		
5.2	Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации	Постоянно	Методист Васнева Е.В.
5.3	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ через сайт ОУ, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания	Постоянно	Директор, зам. директора по УВР, классные руководители

5.4	Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	Ежегодно	Директор, зам. директора по УВР, классные руководители
6	Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
6.1	Реализация моделей психолого-педагогического сопровождения ФГОС ОВЗ	2016-2017 учебный год	руководитель ШПОУ начальных классов специалисты психолого-педагогической службы
7	Материально-техническое сопровождение		
7.1	Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ и создание доступной среды: оснащение учебных кабинетов, образовательного и коррекционно-развивающего пространства школы	Постоянно	Директор школы Кременецкая В.А., Методист Золотова Т.В., Родюкова С.С.
7.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Постоянно	Директор школы Кременецкая В.А., Методист Золотова Т.В., Родюкова С.С.
7.3	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО ОВЗ, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Постоянно	Директор школы Кременецкая В.А., Методист Золотова Т.В., Родюкова С.С.