

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ СОШ №1
г.Мичуринска Тамбовской области

_____/В.А.Кременецкая/

« ____ » _____ 2012г.

«РАССМОТРЕНО»

Школьный методический совет

Протокол № ____

от « ____ » _____ 2012г.

План мероприятий

по обеспечению апробации введения федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Мичуринска Тамбовской области

(Основание: приказ №360

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО					
1	Создание школьного координационного совета по переходу на новые образовательные стандарты основного общего образования. Создание рабочих групп по разработке образовательной программы ООО	февраль 2012 г	Директор школы	Управление ОП по переходу ОУ на новые ФГОСы ООО	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС
2	Разработка и утверждение плана-графика экспериментальной деятельности по реализации направлений ФГОС ООО	март 2012 г.	Директор школы Зам. директора по УВР ШМС	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Приказ, план

3	Организация курсовой подготовки на базе ТОИПКРО по проблеме введения ФГОС основного общего образования	В течение 2012-2013 уч. г.	Зам. директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ООО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования	март 2012	Зам. директора по АХЧ Зав. библиотекой	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС	Информация
5	Пересмотр договорных отношений ОУ с социо-культурными центрами, УДО	Август-сентябрь	Директор школы Зам.директора по ВР	Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности учащихся, досуговой деятельности воспитанников	Договора сотрудничества
6	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС ООО в школе (5-е классы)	Май 2012г.	Руководитель ШМС	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План

7	Рассмотрение вопросов апробации введения ФГОС второго поколения в основной школе (5-е классы) на августовском педагогическом совете, заседаниях ШПОУ-предметников	Август 2012 г	Директор школы Руководители ШПОУ-предметников	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей 5 классов; ПДС «Составление рабочей программы учебного курса с учетом формирования УУД»	В течение 2012-2013 учебного года Сентябрь	Зам. директора по УВР–руководители ШПОУ-предметников	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	В течение 2012-2013 учебного года	Заместитель директора по УВР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО	Материалы семинаров
10	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы, а также: <ul style="list-style-type: none"> • программы воспитания и социализации образовательного учреждения; • программы духовно-нравственному развитию обучающихся 5-х классов в условиях введения ФГОС; • программы внеурочной деятельности образовательного учреждения; 	Сентябрь 2012 г.	Зам. директора по УВР Рабочие группа	Утверждение ООП ООО	Протокол педсовета, , приказ

	<ul style="list-style-type: none"> • программу психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 				
11	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана для 5-х классов общеобразовательного учреждения	Август 2011 г	Зам. директора по УВР	Учебный план 5 классов	Протокол педсовета, приказ
12	Утверждение рабочих программ учебных курсов 5-х классов. Программ дополнительного образования.	Сентябрь	Руководители ШПОУ-предметников	Учебно-методическое сопровождение ОП в 5-х классах	Приказ об утверждении рабочих программ
13	Круглый стол участников эксперимента Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС	Октябрь	Педагог-психолог	Психологический тренинг	Рекомендации
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение учебного года	Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	Психологическое сопровождение ФГОС
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности школы	до сентября 2012 г.	Директор школы	Внесение изменений и дополнений в документы,	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС,

				регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	педсовета
16	Мониторинг успешности реализации экспериментальной деятельности по апробации введения ФГОС основного общего образования	Сентябрь 2012г. Май 2011г	Зам. директора по УВР	Управление инновационным процессом	Материалы диагностик
17	Организация внеурочной деятельности обучающихся 5- классов с учетом вариативности образовательных направлений ОП	сентябрь	Зам. директора по ВР	Создание единого учебно-воспитательного пространства	Расписание занятий внеурочной деятельности
2. Кадровое и методическое обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования	март 2012 г	Зам. директора по УВР.	Анализ кадрового состава, подбор педагогических кадров, способных обеспечить реализацию ООП ООО	Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, работающих в 5- классах	По плану ТОИПКРО	Директор школы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в	План-график

				соответствии с ФГОС	
3	Заседание ШМС «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»	Май 2012 г.	Руководитель ШМС	Определение направлений ОЭД по апробации введения ФГОС	Материалы круглого стола
4.	Организация работы творческих групп педагогов по апробации новых УМК по биологии, географии, обществознанию	В течение 2012-2013уч.г.	Учителя биологии, географии, обществознания	Учебно-методическое сопровождение	Методические наработки
5	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования	В течение 2010 - 2011 уч. года	Директор школы	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
6	Муниципальный семинар-практикум заместителей директоров ОУ «Организация инновационного образовательного пространства в условиях реализации ФГОС».	Декабрь 2012г.	Заместитель директора по УВР	Представление промежуточных результатов ОЭД по апробации введения ФГОС ООО	Материалы семинара
7	День ДРК «Формы, методы, приемы организации учебной деятельности обучающихся на уроках, обеспечивающие формирование УУД».	Январь 2013г	Заместитель директора по УВР	Технология отработки организации урока по формированию УУд. Составление технологической карты урока	Материалы ДРК
8	День ДРК «Результаты внеучебных достижений обучающихся в процессе	март		Разработка рекомендаций	Материалы ДРК

	занятий по программам дополнительного образования»			педагогам (по организации внеурочной деятельности, текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов, по использованию интерактивных технологий и др.)	
9	Педсовет: Модель внеурочной деятельности школы как условие создания развивающей образовательной среды.	Март-апрель		Определение путей и способов овладения педагогами технологий проектирования и создания воспитательной системы внеурочной деятельности обучающихся; Вовлечение участников педсовета в активную продуктивную деятельность, сотрудничество.	Протокол педсовета
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО					

1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	Директор школы и Зам. Директора по АХЧ	Определение необходимых изменений в оснащённости ОУ с учетом требований ФГОС	Заявка на дополнительное оборудование
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Июнь-август 2012г	Зам. Директора по АХЧ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС НОО	Ремонтные работы
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО (5-е классы).	До 1 сентября 2012 г	Зав. Библиотекой	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Формирование заявки на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования.

4	Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам учителям, работающих в рамках ФГОС нового поколения и обучающимся 5-х классов.	В течение года	Зам. Директора по ШИС	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Информационное обеспечение
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ОО					
1	Создание вкладки на сайте ОУ «ФГОС нового поколения»	В течение года	Зам. директора ИО	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ОО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС нового поколения»
2	Обеспечение публичной отчетности о ходе и введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора лицея раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО).	июнь 2013 г	Директор лицея	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО	Размещение публичного отчета на школьном сайте
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС	В течение года	Администрация школы, учителя начальных классов	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации